

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-05-2025
Responsable de la actualización:	Ingeniero César Delgado Zambrano
Cargo:	Gerente Gestión Técnica.

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica.
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral.
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica
4	OBJETIVO OPERATIVO	Incrementar la eficiencia operativa mediante el mantenimiento preventivo y correctivo integral.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicio de Limpieza Preventiva y Permanente en las Infraestructuras Hidráulicas de las Plantas de Tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Rio de Oro y Planta de Tratamiento el Ceibal
6	MONTO	\$136.926,20
7	PLAZO	365 DIAS
8	CONTRATISTA	HB CONSTRUCTURA HBCONSTR S.A.S
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	Ingeniero César Delgado Zambrano
Cargo:	Gerente Gestión Técnica.