

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	30-06-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila.
Cargo:	Gerente de Gestión Técnica.

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Contratar el servicio especializado de mantenimiento manual y limpieza integral de cámaras de revisión, colectores principales, ductos pluviales y cárcamos de estaciones de bombeo que conforman el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Manta, incluyendo el retiro de sedimentos, sólidos, grasas y material flotante, con el fin de garantizar la operatividad hidráulica, prevenir emergencias sanitarias y ambientales y asegurar la continuidad del servicio público de saneamiento.
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Manual y Limpieza Integral de Cámaras de Revisión, Colectores Principales, Ductos Pluviales y Cárcamos De Estaciones de Bombeo que Conforman el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Ciudad de Manta.
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica.
4	OBJETIVO OPERATIVO	Garantizar el Cumplimiento de Contrato para el Mantenimiento de Elementos Especiales de las Infraestructuras Sanitarias y Pluviales Incluyendo Redes y Estaciones de Bombeo de La Ciudad de Manta.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESPECIALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y PLUVIALES INCLUYENDO REDES Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE MANTA
6	MONTO	\$ 145.521,38
7	PLAZO	180 DIAS
8	CONTRATISTA	CONSORCIO DRENA MANTA
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	20%

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.