REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	**03-02-2026**
Responsable de la actualización:	**INGENIERO LUIS ENRIQUE CHAVEZ AVILA**
Cargo:	**GERENTE TECNICO**

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE		
1	**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	**PROGRAMA**	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	**AREA EJECUTORA DEL PROYECTO**	**Gerencia Técnica**
4	**OBJETIVO OPERATIVO**	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	**OBJETO DE CONTRATACIÓN**	**Servicio de Limpieza Preventiva y Permanente en las Infraestructuras Hidráulicas de las Plantas de Tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Río de Oro y Planta de Tratamiento el Ceibal.**
6	**MONTO**	**$ 136.926,20**
7	**PLAZO**	**365 DIAS**
8	**CONTRATISTA**	**HB CONSTRUCTORA HBCONSTR S.A.S**
9	**% DE AVANCE DE EJECUCIÓN**	**100 %**

REVISADO POR:	
Firma:	Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE CHAVEZ AVILA. Validar únicamente con FirmaEC
Nombre y apellido:	Ingeniero Luis Enrique Chavez Avila
Cargo:	GERENTE TECNICO