REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	**31-10-2026**
Responsable de la actualización:	**Ingeniero Luis Chávez Avila**
Cargo:	**Gerente Gestión Técnica**

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE		
1	**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	**PROGRAMA**	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	**AREA EJECUTORA DEL PROYECTO**	**Gerencia Técnica.**
4	**OBJETIVO OPERATIVO**	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	**OBJETO DE CONTRATACIÓN**	**ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA CRUDA EN PLANTAS CEIBAL, COLORADO Y ESTACIONES DE LA EP - AGUAS DE MANTA**
6	**MONTO**	**$ 184.800**
7	**PLAZO**	**180 dias**
8	**CONTRATISTA**	**QUIMPAC ECUADOR S.A**
9	**% DE AVANCE DE EJECUCIÓN**	**50%**

REVISADO POR:	
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE CHAVEZ AVILA
Nombre y apellido:	ING. LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.