REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	**31-10-2026**
Responsable de la actualización:	**Ingeniero Luis Chávez Avila**
Cargo:	**Gerente Gestión Técnica.**

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**	**Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica**
2	**PROGRAMA**	**Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral**
3	**AREA EJECUTORA DEL PROYECTO**	**Gerencia Técnica**
4	**OBJETIVO OPERATIVO**	**Adquisición equipos de medición (un caudalímetro portátil y dos data loggers) para la unidad de Anc, mediciones y modelación de la Gerencia Técnica de la EPAM.**
5	**OBJETO DE CONTRATACIÓN**	**Adquisición equipos de medición (un caudalímetro portátil y dos data loggers) para la unidad de Anc, mediciones y modelación de la Gerencia Técnica de la EPAM.**
6	**MONTO**	**$ 26.950.00**
7	**PLAZO**	**45 DIAS**
8	**CONTRATISTA**	**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS MASIVOS SOISEM S.A SOISEMSA**
9	**% DE AVANCE DE EJECUCIÓN**	**100 %**

REVISADO POR:	
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE CHAVEZ AVILA
Nombre y apellido:	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	**GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.**