

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	03-02-2026
Responsable de la actualización:	INGENIERO LUIS ENRIQUE CHAVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE TECNICO

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica
4	OBJETIVO OPERATIVO	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicio de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico y Electrónico para los Sistemas de Bombeo de las Estaciones, Subestaciones y Plantas de Tratamiento de la EP. Aguas de Manta.
6	MONTO	\$ 1.160.212,90
7	PLAZO	365 DIAS
8	CONTRATISTA	CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO ELECTRICLASER S.A
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100 %

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	Ingeniero Luis Enrique Chavez Avila
Cargo:	GERENTE TECNICO