

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-03-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila
Cargo:	Gerente Gestión Técnica.

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	<b>PROGRAMA</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	Gerencia Técnica
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Adquisición equipos de medición (un caudalímetro portátil y dos data loggers) para la unidad de Anc, mediciones y modelación de la Gerencia Técnica de la EPAM.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	Adquisición equipos de medición (un caudalímetro portátil y dos data loggers) para la unidad de Anc, mediciones y modelación de la Gerencia Técnica de la EPAM.
6	<b>MONTO</b>	\$ 26.900.00
7	<b>PLAZO</b>	45 DIAS
8	<b>CONTRATISTA</b>	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS MASIVOS SOISEM S.A SOISEMSA
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	100 %

### REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
<b>Cargo:</b>	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.