

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	30-04-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila.
Cargo:	Gerente de Gestión Técnica.

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica.
4	OBJETIVO OPERATIVO	Incrementar la eficiencia operativa en el mantenimiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicio de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico Y Electrónico para las Estaciones, Subestaciones y Plantas de Tratamiento DE LA EP-Aguas de Manta.
6	MONTO	\$ 1.460.212,90
7	PLAZO	365 DIAS
8	CONTRATISTA	LASER S.A.
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.