

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fecha del reporte: | 29-05-2026 |
| Responsable de la actualización: | Ingeniero Luis Chávez Avila |
| Cargo: | Gerente Gestión Técnica. |

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica |
| 2 | PROGRAMA | Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral |
| 3 | AREA EJECUTORA DEL PROYECTO | Gerencia Técnica |
| 4 | OBJETIVO OPERATIVO | Mejorar la productividad en el tratamiento de aguas residuales y la distribución del agua potable, a través de mejoras al sistema de control y tele supervisión SCADA HMI para la operación de las plantas de tratamiento de agua, así como de los sistemas de drenaje de aguas residuales y pluviales. |
| 5 | OBJETO DE CONTRATACIÓN | Servicio de Tratamiento Físico y Biológico para la PTAR el Gavilán. |
| 6 | MONTO | \$ 440.692.65 |
| 7 | PLAZO | 365 DIAS |
| 8 | CONTRATISTA | REMAN S.A. |
| 9 | % DE AVANCE DE EJECUCIÓN | 100 % |

REVISADO POR:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Firma: | |
| Nombre y apellido: | INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA |
| Cargo: | GERENTE GESTIÓN TÉCNICA. |