

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

<b>Fecha del reporte:</b>	<b>29-05-2026</b>
<b>Responsable de la actualización:</b>	<b>Ingeniero Luis Chávez Avila</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente Gestión Técnica</b>

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	<b>PROGRAMA</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	<b>Gerencia Técnica.</b>
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>Reparación Especializada de las Redes Hidrosanitarias y Sistemas Pluviales de la Empresa Pública Aguas de Manta.</b>
6	<b>MONTO</b>	<b>\$ 2.279.232,32</b>
7	<b>PLAZO</b>	<b>365 días</b>
8	<b>CONTRATISTA</b>	<b>LESDASA</b>
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	<b>100%</b>

### REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	ING. LUIS CHÁVEZ AVILA
<b>Cargo:</b>	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.