

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

<b>Fecha del reporte:</b>	30-06-2026
<b>Responsable de la actualización:</b>	Ingeniero Luis Chávez Avila
<b>Cargo:</b>	Gerente Gestión Técnica.

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	<b>PROGRAMA</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	Gerencia Técnica
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Realizar un servicio de tratamiento de las lagunas de oxidación de la ciudad de Manta, las aguas residuales del sistema lagunar mitigación de olores desagradables, disminución demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos disueltos totales, coliformes fecales, coliformes totales.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	Servicio de Tratamiento Físico y Biológico para la PTAR el Gavilán.
6	<b>MONTO</b>	\$ 440.692.65
7	<b>PLAZO</b>	365 DIAS
8	<b>CONTRATISTA</b>	REMAN S.A.
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	100 %

### REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
<b>Cargo:</b>	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.