

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-07-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila
Cargo:	Gerente Gestión Técnica

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica.
4	OBJETIVO OPERATIVO	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA CRUDA EN PLANTAS CEIBAL, COLORADO Y ESTACIONES DE LA EP - AGUAS DE MANTA
6	MONTO	\$ 184.800
7	PLAZO	180 días
8	CONTRATISTA	QUIMPAC ECUADOR S.A
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	50%

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	ING. LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.