

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-07-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila
Cargo:	Gerente Gestión Técnica.

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica
4	OBJETIVO OPERATIVO	Adquisición equipos de medición (un caudalímetro portátil y dos data loggers) para la unidad de Anc, mediciones y modelación de la Gerencia Técnica de la EPAM.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Adquisición equipos de medición (un caudalímetro portátil y dos data loggers) para la unidad de Anc, mediciones y modelación de la Gerencia Técnica de la EPAM.
6	MONTO	\$ 26.950.00
7	PLAZO	45 DIAS
8	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS MASIVOS SOISEM S.A SOISEMSA
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100 %

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.