

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-07-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila
Cargo:	Gerente Gestión Técnica

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica.
4	OBJETIVO OPERATIVO	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Reparación Especializada de las Redes Hidrosanitarias y Sistemas Pluviales de la Empresa Pública Aguas de Manta.
6	MONTO	\$ 2.231.424,54
7	PLAZO	365 días
8	CONTRATISTA	LESDASA
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	65%

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	ING. LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.