

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-08-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila
Cargo:	Gerente Gestión Técnica

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica.
4	OBJETIVO OPERATIVO	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Mantenimiento de Elementos Especiales de las Infraestructuras Sanitarias y Pluviales Incluyendo Redes y Estaciones de Bombeo de la Ciudad de Manta.
6	MONTO	\$145.521,38
7	PLAZO	180 días
8	CONTRATISTA	MIELES CARREÑO DANIELA ESTEFANIA
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	30%

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	ING. LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.