

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	30-09-2026
Responsable de la actualización:	Ingeniero Luis Chávez Avila
Cargo:	Gerente Gestión Técnica.

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica
4	OBJETIVO OPERATIVO	Realizar un servicio de tratamiento de las lagunas de oxidación de la ciudad de Manta, las aguas residuales del sistema lagunar mitigación de olores desagradables, disminución demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos disueltos totales, coliformes fecales, coliformes totales.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicio de Tratamiento Físico y Biológico para la PTAR el Gavilán.
6	MONTO	\$ 383.211,00
7	PLAZO	365 DIAS
8	CONTRATISTA	REMAN S.A.
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100 %

REVISADO POR:

Firma:	 Validez únicamente en FirmaDC. Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE CHAVEZ AVILA
Nombre y apellido:	INGENIERO LUIS CHÁVEZ AVILA
Cargo:	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.